



รายงานความก้าวหน้าคณะทำงานสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ ทอพ.

1. ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนา Website ทอพ.

2. การบริหารจัดการ Website ทอพ.



1. ความคืบหน้าการจัดทำ Website ทอพ.

ความก้าวหน้าการจัดทำ Website



- จัดจ้างบริษัท เดฟครูว์ จำกัด ระยะเวลาในการดำเนินงาน **120 วัน**
- ชื่อ Domain : www.cppa.or.th (cppa : The Council of President of Public Agency under Special Acts)

Server : ใช้ Server ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

- ได้มีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนา 2 ครั้ง
 - ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ตุลาคม 2564
 - ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2564


Action Plan

การดำเนินงาน	วันที่
รวบรวมข้อคิดเห็น และ นำเสนอแผน	วันที่ 12 และ 25 ตุลาคม 2564
นำเสนอการออกแบบเว็บไซต์	วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
จัดทำเว็บ และเตรียมติดตั้งระบบ	วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
รายงานความคืบหน้า	วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
นำเสนอการจัดทำเว็บไซต์ การใช้งานระบบ และ ทดลองระบบ	วันที่ 13 ธันวาคม 2564
แก้ไขระบบ และจัดทำคู่มือ	วันที่ 18 ธันวาคม 2564
จัดอบรมการใช้งานระบบ และส่งมอบงาน	วันที่ 24 ธันวาคม 2564

Site Map



เว็บไซต์ ทอพ.





CORPORATE WEBSITE DESIGN

UI Direction

Colors

Main colors

Secondary colors




ตัวอย่าง Website



CORPORATE WEBSITE DESIGN

UI Direction

UI Direction moodboard





2. การบริหารจัดการ Website ทอพ.

การบริหารจัดการ

ทีมดูแลการเคลื่อนไหว
ของ Website โดยตรง
(กองทุนสื่อ+สสส.)


- บริหารจัดการ
Website
- ออกแบบการ
นำเสนอ
- ยอดการเข้าชม



คณะทำงานที่ต้องทำหน้าที่
คอยดูแลเนื้อหาในเว็บไซต์
(สช.+องค์กรสมาชิก)

- กำหนดประเด็น
- รวบรวม
ประสาน และ
จัดการเนื้อหาใน
การนำเสนอ

Next Step



ประเด็นขอความร่วมมือ

- ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำ Website ทอพ. (ข้อมูลองค์กรสมาชิก และบทความ องค์กรความรู้ นวัตกรรมสำคัญ)
- เตรียมการประชาสัมพันธ์ Website ทอพ. ภายในองค์กรสมาชิก

กรุณาให้ข้อเสนอแนะ



ท อ พ.

ที่ประชุมผู้บริหารองค์กร

ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ